

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МОУ «Разуменская СОШ №1»  
 А. Семенякина  
 Приказ №225 от 24.06.2023г.



**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и**  
**функционированию центра образования естественно-научной и**  
**технологической направленностей «Точка роста»**  
**на базе МОУ «Разуменская СОШ №1» (далее – Центр)**

№	Наименование мероприятий		Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: - издание приказа о создании Центра; - разработка Положения о деятельности Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Директор Л.А.Семенякина, заместитель директора А.Е.Каменская	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	июнь
2	Создание раздела «Точка роста» на сайте школы	Заместитель директора А.Е.Каменская	Создание страницы на сайте	июнь
3	1. Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология»; 2. Формирование штатного расписания Центра; 3. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 4. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Директор Л.А.Семенякина, заместитель директора А.Е.Каменская	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания  Свидетельство о повышении квалификации	август  июнь-сентябрь

4	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Директор Л.А.Семеньякина, заместитель директора по АХЧ Лашманова Т.И., специалист по кадрам Петрова И.С.	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	май-август
	- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Подрядная организация, заместитель директора по АХЧ Лашманова Т.И		май-август
5	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий и рабочих программ в Центре.	Заместитель директора Кузубова Е.И., учителя- предметники	План мероприятий, рабочие программы	август
6	Завершение косметического ремонта помещений	Заместитель директора по АХЧ Лашманова Т.И	Отчет заместителя директора по АХЧ	август
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Приказ директора о зачислении	сентябрь
8	Открытие Центра в единый день открытия	Директор Л.А.Семеньякина, руководитель Центра Алейник А.С.	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2023 года
9	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	Директор Л.А.Семеньякина	Отчет директора	25 сентября 2023 года, далее - ежеквартальн о